

Утверждаю
 Главный врач ГБУ "Курганская больница №1
 С.В.Жуков
 25 ноября 2015г.

План мероприятий
 по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг ("дорожная карта" объекта)
 ГБУ "Курганская больница №1" (г.Курган, ул.Т.Невежина, д.5).

№№ ПП	Наименование мероприятия	Норматив	Срок исполнения	Стоимость (ориентировочная) тыс. рублей	Источник финансирования
Амбулаторно-поликлиническое отделение №1					
	1. Территория прилегающая к поликлинике.				
1	Расширение пешеходных дорожек	Не менее 180см.	Территория принадлежит г.Кургану		
2	Расширение въездных калиток	Не менее 90см.	Нет необходимости		
4	Установка знака доступности учреждения.	Наличие	I квартал 2017	1 000	Доходы от предприн. деят.
5	Установка указателей направления движения.	Наличие	I квартал 2017	5 000	Доходы от предприн. деят.
6	Создание мест для автомашин инвалидов со специальным знаком.	Не менее 10%	III квартал 2016 (исполнено 07.2016г.)	20 000	Доходы от предприн. деят.
7	Установка кнопки вызова сотрудников.	Наличие	Имеется		
	II Вход в здание				
8	Реконструкция крыльца (входной площадки).	Не менее 220*220см.	III квартал 2017	35 000	Доходы от предприн. деят.
9	Реконструкция наружной лестницы.	Ширина не менее 1м.	Не имеется		
10	Устройство не скользкого покрытия.	Наличие	III квартал 2016 (исполнено 09.2016г.)	20 000	Доходы от предприн. деят.
11	Устройство рельефных (тактильных) полос.	Наличие	III квартал 2017	10 000	Доходы от предприн. деят.
12	Контрастная окраска ступеней.	Наличие	III квартал 2016	5 000	Доходы от предприн. деят.
13	Установка поручней.	С 2-х сторон с не травмирующими окончаниями	III квартал 2017	25 000	Доходы от предприн. деят.

14	Устройство пандуса	Уклон не более 1\12	Не имеется		
15	Реконструкция тамбура	Не менее 220*180см.	Не имеется		
16	Замена входной двери.	Не менее 90см.	Не имеется		
	III Пути движения внутри здания				
17	Реконструкция путей движения	Ширина не менее 1,2м.	Нет технической возможности		
	1. Лестничные марши				
18	Реконструкция лестниц (площадок, маршей).		Не имеется		
19	Установка поручней	С 2-х сторон с не травмирующими окончаниями	Не имеется		
20	Устройство рельефных (тактильных) полос.	Наличие	III квартал 2017	25 000	Доходы от предприн. деят.
21	Контрастная окраска ступеней.	Наличие	III квартал 2016 (исполнено 10.2016г.)	15 000	Доходы от предприн. деят.
	2. Санитарные комнаты.				
22	Установка знака доступности помещения.	Наличие	III квартал 2017	1 000	Доходы от предприн. деят.
23	Реконструкция (расширение, увеличение проема, установка поручней).	Проект	II квартал 2017	85 000	Доходы от предприн. деят.
24	Устройство рельефных (тактильных) полос.	Наличие	III квартал 2018	10 000	Доходы от предприн. деят.
	3. Лифт				
25	Реконструкция лифта.	Проект	Нет технической возможности		
26	Установка знака доступности.	Наличие	Нет технической возможности		
27	Установка световой и звуковой информации о движении лифта в кабине.	Наличие	Нет технической возможности		
	IV Средства информации				
28	Установка визуальных средств информации о предоставлении услуг.	Наличие	IV квартал 2017	8 000	Доходы от предприн. деят.
29	Установка указателей, пиктограмм, рельефных табличек.	Наличие	IV квартал 2018	30 000	Доходы от предприн. деят.
30	Тактильные средства информации (на кнопках лифта, поручнях лестниц, кабинах санитарно-бытовых помещений).	Наличие	IV квартал 2016	20 000	Доходы от предприн. деят.

31	Установка звуковых средств информирования.	Наличие	IV квартал 2016	10 000	Доходы от предприн. деят.
Амбулаторно-поликлиническое отделение №2					
	1. Территория прилегающая к поликлинике.				
32	Расширение пешеходных дорожек	Не менее 180см.	Территория принадлежит г.Кургану		
33	Расширение въездных калиток	Не менее 90см.	Не имеется		
34	Установка знака доступности учреждения.	Наличие	I квартал 2017	1 000	Доходы от предприн. деят.
35	Установка указателей направления движения.	Наличие	II квартал 2017	5 000	Доходы от предприн. деят.
36	Создание мест для автомашин инвалидов со специальным знаком.	Не менее 10%	Стоянки не имеется		
37	Установка кнопки вызова сотрудников.	Наличие	Имеется		
	II Вход в здание				
38	Реконструкция крыльца (входной площадки).	Не менее 220*220см.	IV квартал 2017	25 000	Доходы от предприн. деят.
39	Реконструкция наружной лестницы.	Ширина не менее 1м.	Не имеется		
40	Устройство не скользкого покрытия.	Наличие	VI квартал 2018	10 000	Доходы от предприн. деят.
41	Устройство рельефных (тактильных) полос.	Наличие	III квартал 2018	10 000	Доходы от предприн. деят.
42	Контрастная окраска ступеней.	Наличие	III квартал 2016	5 000	Доходы от предприн. деят.
43	Установка поручней.	С 2-х сторон с не травмирующими окончаниями	III квартал 2018	25 000	Доходы от предприн. деят.
44	Устройство пандуса	Уклон не более 1\12	II квартал 2017	40 000	Доходы от предприн. деят.
46	Реконструкция тамбура	Не менее 220*180см.	II квартал 2017	15 000	Доходы от предприн. деят.
47	Замена входной двери.	Не менее 90см.	Соответствует		
	III Пути движения внутри здания				
48	Реконструкция путей движения	Ширина не менее 1,2м.	Соответствует		
	1. Лестничные марши		Лестниц не имеется (один этаж)		
49	Реконструкция лестниц (площадок, маршей).		Не имеется		
50	Установка поручней	С 2-х сторон с не травмирующими окончаниями	Не имеется		
51	Устройство рельефных (тактильных) полос.	Наличие			
52	Контрастная окраска ступеней.	Наличие			

	2. Санитарные комнаты.				
53	Установка знака доступности помещения.	Наличие	VI квартал 2016 (10.2016)	10 000	Доходы от предприн. деят.
54	Реконструкция (расширение, увеличение проема, установка поручней).	Проект	VI квартал 2017 (10.2016)	85 000	Доходы от предприн. деят.
55	Устройство рельефных (тактильных) полос.	Наличие	VI квартал 2017	10 000	Доходы от предприн. деят.
	3. Лифт		Лифта нет (один этаж)		
56	Реконструкция лифта.	Проект	Не имеется		
57	Установка знака доступности.	Наличие	Не имеется		
58	Установка световой и звуковой информации о движении лифта в кабине.	Наличие	Не имеется		
	IV Средства информации				
59	Установка визуальных средств информации о предоставлении услуг.	Наличие	IV квартал 2017	8 000	Доходы от предприн. деят.
60	Установка указателей, пиктограмм, рельефных табличек.	Наличие	IV квартал 2017	30 000	Доходы от предприн. деят.
61	Тактильные средства информации (на кнопках лифта, поручнях лестниц, кабинах санитарно-бытовых помещений).	Наличие	IV квартал 2017	20 000	Доходы от предприн. деят.
62	Установка звуковых средств информирования.	Наличие	IV квартал 2017	10 000	Доходы от предприн. деят.

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения
инвалидов

*Председатель Курганской городской организации
инвалидов ВОИ Сергеев Н.П.*

Дата согласования "22" ноября 2016г.